
HARMONOGRAM STAVBY: Litoho ř - Kanalizace
Číslo smlouvy: 353/13

Termín zahájení: 10/2013 Cena dle SOD bez rezervy:
Termín výstavby: 6/2015 Doba výstavby v m ěsících: 20

říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Stoka A
Stoka A-1
Stoka A-2
Stoka A-3
Stoka A-4
Stoka B
Stoka B-1
Stoka B-2
Stoka B-3
Stoka B-4
Stoka B-4-1 přípojky
Stoka B-4-1-1
Stoka C
Stoka D

1 198 1 997 4 216 5 047 3 952 3 560 3 560 2 940 1 780 1 820 1 850 2 670 2 550 593
SO 02 ČS Litohoř 2 314 757 2 315
SO 03 Výtlačný řad z ČS Litohoř 1 937 357 948 280 710
SO 04 Přeložka dešťové kanalizace 5 720 369
SO 05 El. přípojka NN pro ČS Litohoř 111 547 112
SO 06 Odbočení kanalizačních přípojek 3 878 757 108 190 380 380 380 380 380 380 380 240
PS 01 Telemetrický systém 139 307

Ostatní a vedlejší náklady 2 954 000 127 90 93 256 194 170 170 170 170 170 170 170 170 145
62 479 600 0 1 324 2 088 4 309 5 303 5 202 4 200 4 110 3 490 2 330 2 370 3 110 3 220 5 415 1 090

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Stoka A
Stoka A-1
Stoka A-2
Stoka A-3
Stoka A-4
Stoka B
Stoka B-1
Stoka B-2
Stoka B-3
Stoka B-4
Stoka B-4-1
Stoka B-4-1-1
Stoka C
Stoka D

860 860 860 860 3 450 800
SO 02 ČS Litohoř 2 314 757,10
SO 03 Výtlačný řad z ČS Litohoř 1 937 356,96
SO 04 Přeložka dešťové kanalizace 5 720 369,05
SO 05 El. přípojka NN pro ČS Litohoř 111 547,09
SO 06 Odbočení kanalizačních přípojek 3 878 756,56 320 260 100
PS 01 Telemetrický systém 139 307,00 139

Ostatní a vedlejší náklady 2 954 000,00 60 60 170 170 229
62 479 600,07 920 920 1 350 1 429 3 779 800 0 0 0 0 0 0

45 423 506,31

62 479 600 Kč

2013 2014

2015

komunikace
9 198

3 412 44 149

731 663 591Rostislav HorkýHlavní stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí Radomír Zelený 731 548 428
Technický přípravář Michal Štrouf 724 230 031

SO 01 45 423 506

SO 01


